



地铁3号线人民广场站主体结构封顶

为接下来的盾构双始发提供充足时间

本报讯(胡明 李书恒 记者 温峤)哈尔滨地铁3号线二期土建工程西北半环人民广场站经过项目团队1168天紧张施工,主体结构顺利封顶。

人民广场站位于友谊路与经纬街交叉路口处,沿友谊路基本呈东西走向,全长360米,最大宽度为45米、深度20.5米,距离松花江仅220米。

人民广场站地处哈尔滨市区繁华地段,前期迁改管线错综复杂,道路宽度受限,交通疏解与施工交替进行,与正在运营的2号线连接保障措施严苛。为保证交

通,车站被分割成三块施工,每块场地均要迁改管线及交通疏解。在施工过程中,项目部协同交管部门疏导交通大改8次,小改5次,围挡外扩局部施工百余次。

人民广场站为地铁2、3号线换乘车站。为保证施工过程中车道数量,车站被划分为东区、西区、联络线3个工区。友谊路施工本就场地受限,加之分为三个工区,施工区域更为狭小,围护结构施工过程中地连墙最近处与市政道路只有0.5米。针对长期作业面积小的问题,项目部在场地外租用了办公区和员工居住生活区,

同时还采取“前店后厂”的办法,将很多预制材料在场外事先加工预制。场内钢筋加工、吊装作业、混凝土浇筑等工序,均涉及交叉作业,这给施工带来了相当大的难度。

哈尔滨地处高寒地区,冬季施工难度大。项目经理张成军强调,冬季施工领导小组负责对有关人员进行技术交底,并进行冬季施工岗位技能培训。同时项目团队制订了科学的冬季施工方案,采取“三道”保温措施,确保车站主体施工达到温度和安全质量要求:一是冷封闭,主体施工基

坑顶部,安装电动折叠式保温层,防止冷空气流通和降雪天气对工程的影响;二是暖封闭,施工作业面上部,安装钢结构加盖棉被保温棚,保证混凝土浇筑中环境温度达到施工要求;三是加热源,每个施工作业面安装工程热风机10台,使地下施工作业达到零上10℃至15℃,保障混凝土浇筑完成后养护温度达标。

人民广场站的是整个地铁3号线西北环的关键节点,此次车站主体结构顺利封顶为接下来的盾构双始发提供充足时间,为早日通车打下坚实基础。

下飞机不用等行李

哈机场上线行李“门到门”服务

本报讯(仇建 杨璐 记者 孙莹)近日,哈尔滨机场开通“包给我”全流程行李“门到门”服务。旅客落地哈尔滨机场后可不用提取行李,享受“门到门”服务。

据介绍,抵达哈尔滨机场的旅客无需等待提取行李便可离开机场,行李由哈尔滨机场地面服务人员帮助旅客接收,如遇行李特殊情况时,工作人员会第一时

间与旅客取得联系,并为旅客提供不正常行李的处置工作。在机场地面服务人员确认行李完好后会送往指定地点进行交付。旅客全程无需接触行李,极大程度节约旅客出行时间以及搬运行李所带来的诸多不便。目前哈尔滨机场已支持国航、东航、深航等30余家国内航空公司航线“门到门”全流程服务。

哈尔滨机场工作人员介绍,旅客可通过小程序搜索“哈尔滨太平国际机场”小程序,选择“行李寄送”,跳转至“包给我”小程序,选择行李“门到门”服务,根据页面提示,填入相应的信息,提交订单即可。

天气预报

今天
19℃至12℃
白天多云
偏西风3-4级
夜间晴
偏南风3-4级

明天
23℃至10℃
白天晴
西南风4-5级
夜间多云
西南风2-3级

后天
19℃至8℃
白天多云
西北风2-3级
夜间多云
东南风2-3级

体彩中奖号码

■七星彩 第22110期 477108+12
■排列3 第22256期 405
■排列5 第22256期 40563
■6+1 第22074期 850657+7

福彩中奖号码

■七乐彩 第22110期
01 02 07 13 22 25 28+06
■3D 第22256期 070
■22选5 第22256期 08 16 17 18 20
■P62 第22256期 279333+1

实用信息

双城拟建一所幼儿园 规模为12个教学班

本报讯(记者 王丹)学校规模为12个教学班,可容纳360名幼儿,“双城区教育第七幼儿园校舍建设项目”由上级主管部门批准建设,双城区教育局现对

该项目监理进行公开招标。双城区教育第七幼儿园校舍建设项目位于双城区规划纵一路西侧,现状第二小学南侧。

京抚公路双城至三环路段 将升级为双向6车道

本报讯(记者 刘希阳)国道京抚公路双城至三环路(王岗镇)段将启动改扩建工程,工程设计全长约37公里,为双向6车道,设计时速为80公里/小时。

双城至三环路(王岗镇)段路线起于双城市区东出口(京抚公路K1263+000处),沿既有京抚公路布线,在K1287+100处辟

新线折向北行,至红旗乡北侧1公里处抵哈前公路,沿现有哈前公路布线,在三姓村北跨越哈尔滨市绕城高速,终于王岗镇哈前公路与三环路交叉处(京抚公路K1300+043处)。项目路线全长36.985公里。设计为双向六车道一级公路,路面宽28.5米。

香坊部分区域9月28日、29日停电取消

本报讯(记者 田春荣)因疫情防控,9月28日、29日,香坊部分区域停电取消,请涉及相关用电用户周知。

因疫情防控,原定于2022年9月28日05:00至16:00,220kV哈一变10kV香滨线部分停电取消。

原停电范围:中北春城小区:3期51、53、57、60号楼等一带。
咨询电话:51233556

因疫情防控,原定于2022年9月29日04:00至16:00,66kV公滨变10kV幸福线停电取消。

原停电范围:蓝鹰公寓、曹家集资楼、农机局家属、先锋一队居民、先锋二

队居民、气象台至幸福路、耿家油坊、朝鲜屯、后张家、水源路、幸福医院、温哥华森林、香大菌业、香坊农场、汲家三队、汲家二队、汲家村、汲家砖厂、汲家一队、汲家一队2号、汲家防水、东鸿艺景基建、新松茂樾山基建、远创樾府居民及基建等一带。

咨询电话:51233556

国网哈尔滨供电公司温馨提示:因停电取消对以上区域及周边的企、事业单位、居民造成的不便深表歉意。受疫情影响,停电可能出现变更,请您根据通知的时间提前做好生产、生活、工作。

关于更换创城热线电话的公告

由于办公地点搬迁,创城热线电话更改为84585764,希望广大市民朋友继续关注我市创城工作,积极参与、全力支持、给予监督。

哈尔滨市创建全国文明城市工作领导小组办公室
2022年9月23日